

Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um eine von der Deutschen Bundesbank erstellte Übersetzung des englischsprachigen Originaldokuments der EZB handelt. In Zweifelsfällen ist das Originaldokument heranzuziehen.

WICHTIGE MEILENSTEINE DES TARGET2/T2S-KONSOLIDIERUNGSPROJEKTS FÜR DIE TEILNEHMER

Einleitung

Der EZB-Rat hat nach Konsultation der europäischen Marktteilnehmer beschlossen, die Laufzeit für das TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekt um ein Jahr zu verlängern. Die Inbetriebnahme des Projekts soll nun im November 2022 erfolgen.

Damit sichergestellt ist, dass die gesamte TARGET2-Nutzergemeinschaft am Tag der Inbetriebnahme im November 2022 in der Lage ist, die Migration durchzuführen, überwacht das Eurosystem die Einhaltung des Zeitplans durch die Zentralbanken und deren Bankengemeinschaften. Vor diesem Hintergrund werden den zuständigen Lenkungsorganen Informationen zum Projektfortschritt übermittelt, um so dem größten Risiko zu begegnen, dass einzelne Teilnehmer die Umstellung zum vorgesehenen Migrationswochenende nicht bewerkstelligen können.

Jeder TARGET2-Teilnehmer ist dafür verantwortlich, die eigene Migrationsbereitschaft zu gewährleisten und einen eigenen Anpassungsplan für die termingerechte Inbetriebnahme des T2-Services zum Datum der Betriebsaufnahme der TARGET2/T2S-Konsolidierung zu erstellen.

Die nachstehenden wichtigsten Projektmeilensteine sind im Zuge der internen Anpassungsplanung von der Nutzergemeinschaft zu beachten. Auf diese Weise lässt sich gewährleisten, dass alle Teilnehmer bis zum Tag der Inbetriebnahme des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts migrationsbereit sind. Auf Probleme beim Erreichen dieser Meilensteine sollte frühestmöglich hingewiesen werden. Jeder Teilnehmer sollte seine jeweilige Zentralbank mit allen wichtigen Informationen versorgen, und zwar Informationen zur Umsetzung seiner Anpassungsmaßnahmen und zu potenziellen Risiken und Problemen, die letztlich die planmäßige Inbetriebnahme des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts gefährden könnten.

Die überarbeitete Fassung der wichtigsten Meilensteine für die Teilnehmer, die sich aus der Neuplanung des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts ergeben haben, lauten wie folgt:

| Code | Meilenstein | Frist |
|------|--|--------------------|
| | Aufsetzen des Projekts | |
| PSE | <p>Aufsetzen des TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekts</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer benennen eine Projektleitung und setzen das Projekt auf (Zuweisung von Ressourcen, benötigtem Budget, Beginn der Auswirkungsanalyse). | 31. Dezember 2018 |
| | Interne Anpassungen | |
| IAD1 | <p>Beginn der Auswirkungsanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben mit der detaillierten Analyse der Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und die technischen Voraussetzungen zwecks Anpassung ihrer IT-Systeme und -Prozesse an den neuen T2-Service begonnen. Diese Analyse berücksichtigt auch die Frage der technischen Anbindung ihrer IT-Systeme an T2. | 31. März 2019 |
| IAD2 | <p>Abschluss der Auswirkungsanalyse</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben die detaillierte Analyse der Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb und die technischen Voraussetzungen zwecks Anpassung ihrer IT-Systeme und -Prozesse an den neuen T2-Service abgeschlossen. Diese Analyse berücksichtigt auch die Frage der technischen Anbindung ihrer IT-Systeme an T2. | 30. September 2019 |
| IAD3 | <p>Beginn der Erstellung der internen Anwendungsdokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben mit der Erstellung ihrer internen Anwendungsdokumentation begonnen (z. B. Anforderungen an den Geschäftsbetrieb und funktionale Spezifikationen für Schlüsselfunktionalitäten). | 30. September 2019 |
| IAD4 | <p>Abschluss der Erstellung der internen Anwendungsdokumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben die Erstellung ihrer internen Anwendungsdokumentation abgeschlossen (z. B. Anforderungen an den Geschäftsbetrieb und funktionale Spezifikationen für Schlüsselfunktionalitäten). | 31. März 2020 |
| IAD5 | <p>Beginn der Software-Entwicklung für die notwendigen Anpassungen an T2</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben mit ihren internen Entwicklungsarbeiten zur Anpassung ihrer IT-Systeme und -Prozesse an T2 begonnen. | 31. März 2020 |
| IAD6 | <p>Abschluss der Software-Entwicklung für die notwendigen Anpassungen an T2</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben ihre internen Entwicklungsarbeiten zur Anpassung ihrer IT-Systeme und -Prozesse an T2 abgeschlossen. | 30. Juni 2021 |
| IAD7 | <p>Beginn der internen Anwendungstests</p> <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben mit ihren internen Testaktivitäten begonnen. | 1. März 2021 |

| Code | Meilenstein | Frist |
|--|--|-------------------|
| IAD8 | Abschluss der internen Anwendungstests <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben ihre internen Testaktivitäten der für die Nutzertests und die Migration benötigten Schlüsselfunktionalitäten abgeschlossen. | 31. August 2021 |
| Prozess zur Beauftragung eines Netzwerkdienstleisters | | |
| NSP1 | Fertigstellung der Definition der Auswahlkriterien für Netzwerkdienstleister <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben ihre Auswahlkriterien für die Netzwerkdienstleister definiert (z. B. Entscheidung über eine direkte oder indirekte Anbindung sowie über die von den Netzwerkdienstleistern erwarteten Zusatzleistungen („<i>value-added services</i>“)). | 15. Juli 2019 |
| NSP2 | Fertigstellung der Strategie und Planung für das neue Anbindungskonzept <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben ihre Arbeiten mit Blick auf die Strategie und die Planung für das neue Anbindungskonzept abgeschlossen (z. B. U2A/A2A-Anbindung). | 31. Dezember 2019 |
| NSP3 | Abschluss der Auswahl eines Netzwerkdienstleisters und der Vertragsvorbereitung <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben ihren Netzwerkdienstleister ausgewählt und die Vorbereitungen für die Vertragsunterzeichnung abgeschlossen. | 31. März 2021 |
| NSP4 | Abschluss des Prozesses zur Beauftragung eines Netzwerkdienstleisters <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben einen Netzwerkdienstleister ausgewählt und mit diesem einen Vertrag unterzeichnet. | 30. Juni 2021 |
| Netzwerkanbindung | | |
| NCO1 | Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung („ <i>connectivity tests</i> “) <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben im Vorfeld der Nutzertestaktivitäten mit den Tests zur Netzwerkanbindung in der Testumgebung begonnen. | 1. September 2021 |
| NCO2 | Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung („ <i>connectivity tests</i> “) <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben die Tests zur Netzwerkanbindung in der Testumgebung abgeschlossen und sind bereit, mit den Nutzertests zu beginnen. | 30. November 2021 |
| NCOP1 | Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung <ul style="list-style-type: none"> – Die Teilnehmer haben im Vorfeld der vorbereitenden Migrationsaktivitäten („<i>pre-migration activities</i>“) mit den Tests zur Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung begonnen. | 1. Mai 2022 |

| Code | Meilenstein | Frist |
|--|--|--------------------|
| NCOP2 | Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmer haben die Tests zur Netzwerkanbindung an die Produktionsumgebung abgeschlossen und sind bereit für die Aktivitäten zur Migrationsvorbereitung („pre-migration activities“). | 31. Juli 2022 |
| Nutzertests | | |
| UTA1 | Beginn der Nutzertestaktivitäten <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmer haben mit den Nutzertests begonnen. | 1. Dezember 2021 |
| UTA2 | Abschluss der Nutzertestaktivitäten <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmer haben die Nutzertests (einschließlich der Kunden- und Migrationstests) und die vom Eurosystem vorgegebenen verpflichtenden Testfälle abgeschlossen. | 30. September 2022 |
| Vertragliche und rechtliche Anpassungen | | |
| CLA | Abschluss der vertraglichen und rechtlichen Anpassungen <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmer haben die vertraglichen und rechtlichen Anpassungen abgeschlossen. | 30. September 2022 |
| Schulung | | |
| IST1 | Beginn der Schulungen für Nutzertests <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmer haben mit internen Schulungsmaßnahmen für die Nutzertestaktivitäten begonnen. | 1. September 2021 |
| IST2 | Abschluss der Schulungen für Nutzertests <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmer haben die internen Schulungsmaßnahmen für die Nutzertestaktivitäten abgeschlossen. | 30. November 2021 |
| Anpassungen der Betriebsabläufe | | |
| OPA | Abschluss der Anpassungen der Betriebsabläufe <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmer haben die Anpassungen der Betriebsabläufe abgeschlossen. | 30. September 2022 |
| Migrationsaktivitäten | | |
| MIG1 | Beginn der Vorbereitung auf die Migration („pre-migration“) <ul style="list-style-type: none"> - Die Teilnehmer sind bereit, in der Produktionsumgebung gemäß Migrationsplan mit den Vorbereitungsarbeiten für die Migration zu beginnen und ihre Referenzdaten (z. B. Nutzer, Zugriffsrechte, etc.) aufzusetzen. | 22. August 2022 |

| Code | Meilenstein | Frist |
|-------------|--|----------------------|
| MIG2 | Abschluss der Vorbereitung auf die Migration – Die Teilnehmer haben die Vorbereitungsarbeiten für die Migration abgeschlossen und sind bereit für die Inbetriebnahme. | 31. Oktober 2022 |
| | Inbetriebnahme | |
| GLI | Inbetriebnahme des T2-Services (erster Geschäftstag). | 21. November 2022 |