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Deutsche Bundesbank

Q1-2021

Q1-2021

Q2-2021 Q3-2021 Q4-2021

NSP Auswahl des 
Netzbetreibers 
abgeschlossen

IAD2 Abschluss der 
Auswirkungsanalyse

IAD3 Beginn der Erstellung 
der internen Anwen-
dungsdokumentation

01.

März

30.

Juni

Q2-2020

PSE Aufsetzen des internen ECMS 
Projekts

30.

Juni

IAD1  Beginn der 
Auswirkungsanalyse

30.

Juni

Q3-2020 Q2-2020 Q1-2021Q4-2020

31.

Juli

Quelle: ECMS info pack - milestones and readiness (europa.eu)©

IAD4

Abschluss der Erstellung 
der internen Anwendungs-
dokumentation

31.

Dez.

http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target-professional-use-documents-links/ecms/shared/pdf/ecb.targetecms240503_17_milestones_and_readiness.en.pdf?fb3f53daf980e5bf6892ab112f713696


ECMS
Meilensteine in 2022

Seite 2

03.05.2024

Deutsche Bundesbank

Q1-2022 Q2-2022

IAD5 Beginn der Software-Entwicklung für die 
notwendigen Anpassungen an ECMS 

Q3-2022

IAD7 Beginn der Tests 
der internen 
Anwendungen

01.

Jan.

Q4-2022

Quelle: ECMS info pack - milestones and readiness (europa.eu)©

NCOE1 Beginn der Anbindungstests an 
die ECMS EAC-Umgebung

IAD8 Abschluss der Tests der 
internen Anwendungen

14. 
Nov.

02.  
Dez.

CSDs/TPAs

IAD6 Abschluss der Software-
Entwicklung für die not-
wendigen Anpassungen
an ECMS 

30.

Juni

01.

Juli

http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target-professional-use-documents-links/ecms/shared/pdf/ecb.targetecms240503_17_milestones_and_readiness.en.pdf?fb3f53daf980e5bf6892ab112f713696
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Q4-2022Q1-2023 Q2-2023 Q3-2023 Q4-2023 Q1-2024

IAD8 Abschluss der Tests der internen Anwendungen 

Geschäfts-
partner

IST1 Beginn der internen Mitarbeiterschulungen vor Durchführung der Tests 

NCOPP1 Beginn der Tests zur 
Netzwerkanbindung in der ECMS-
Vorproduktionsumgebung

02.

Jan.

08.

März

13.

März

NCOPP2 Abschluss der Tests zur Netzwerkanbin-

dung in der ECMS-Vorproduktionsumgebung

26.

Mai

26.

Juni

17.

April
Geschäftspartner

9

UTAPP1 Beginn der Nutzertests in der Vor-

produktionsumgebung

Quelle: ECMS info pack - milestones and readiness (europa.eu)©

11. 
Jan.

NCOE2 Abschluss der Anbindungstest auf der ECMS EAC-Umgebung

IST2   Abschluss der internen Mitarbeiterschulungen

vor Durchführung der Tests 

17. 
Mai

9

UTAPP1 Beginn der Nutzertests in der Vor-

produktionsumgebung

22. 
Mai

29. 
Mai

CSDs/TPAs

CSDs

Geschäftspartner

UTAE1 Beginn der Nutzertests auf der 
ECMS EAC Testumgebung 

NCOPP1 Beginn der Tests zur Netzwerkanbin-

dung in der ECMS-Vorproduktionsumgebung

http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target-professional-use-documents-links/ecms/shared/pdf/ecb.targetecms240503_17_milestones_and_readiness.en.pdf?fb3f53daf980e5bf6892ab112f713696
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9

Quelle: ECMS info pack - milestones and readiness (europa.eu)©

Q1-2024 Q2-2024 Q3-2024

23.

Jan.

29.

Jan.

NCOP1

NCOP2 Abschluss der Tests zur
Netzwerkanbindung in der 
Produktionsumgebung

15. 
April

24.

Juni
OPA

04. 

Okt.

IST2 Abschluss der internen 
Mitarbeiterschulungen vor 
Durchführung der Tests 

Geschäfts-
partner

UTAE2 Abschluss der Nutzertests auf der 

EAC Testumgebung

07.

Juni

Q4-2024

TPAs

CSDs/TPAs

18.

Nov.
ECMS go live

Beginn der Tests zur

Netzwerkanbindung in der 

Produktionsumgebung*

MIG1 Beginn der Pre-Migrationsmaßnahmen

in der Produktionsumgebung

20.

Sep.

MIG2 Abschluss der Pre-Migrationsmaßnahmen in 
der Produktionsumgebung

UTAPP2 Abschluss der Nutzertests in

der Vorproduktionsumgebung

CLA Abschluss vertraglicher und 

rechtlicher Anpassungen

05.

Aug.

20.

Sep.

06.

Sep. 

Abschluss der Anpassung der 
Betriebsabläufe

UTAPP1 Beginn der Nutzertests in

der Vorproduktionsumgebung

*nach Freigabe durch die Deutsche Bundesbank

Geschäftspartner
06.

Mai

http://www.ecb.europa.eu/
https://www.ecb.europa.eu/paym/target/target-professional-use-documents-links/ecms/shared/pdf/ecb.targetecms240503_17_milestones_and_readiness.en.pdf?fb3f53daf980e5bf6892ab112f713696
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